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1. Einführung

Die Anforderungen der Robert Bosch GmbH an die Planung mit BIM 

werden in den folgenden Punkten definiert. Diese Anforderungen sind 

Grundlage Ihres Angebots und werden zum Vertragsbestandteil. 

Alle Planungsschritte müssen zwingend im 3D Model erfolgen. Bauteil– und 

Rauminformationen werden digital im Modell hinterlegt. Pläne müssen aus 

dem Modell abgeleitet werden. 

Ein nachträgliches Konvertieren einer 2D Planung in ein Revit Modell oder 

die Weiterbearbeitung von abgeleiteten Plänen wird vom AG 

ausgeschlossen.
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2. Technische Anforderungen

Architektur, Tragkonstruktion und technische Gebäudeplanung:

Der AN verpflichtet sich während der Planung mit Autodesk Revit, 

Autodesk Navisworks (Closed BIM) und bei Verfügbarkeit in der Cloud des 

AG mit der AVA Software RIB iTWO zu arbeiten. Die Softwareversionen 

werden vor Start des Projekts festgelegt.

Abweichende Softwarelösungen müssen vom AG genehmigt werden. IFC 

Austauschmodelle werden vom AG nur nach vorheriger Rücksprache 

akzeptiert, Ausnahme: Statische Berechnungen und Berechnungen für die 

technische Gebäudeplanung.

Am Ende des Planungsprozesses muss dem AG auch bei genehmigter 

Verwendung abweichender Software ein natives Revit Gesamtmodell aller 

Gewerke übergeben werden.
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3. Rollenverteilung im Projekt

BIM (Informations) Manager (AG):

Definiert gemeinsam mit dem AG, die geometrischen und informationstechnischen Anforderungen an das Modell 

und kontrolliert deren Einhaltung. Er ist Ansprechpartner für den BIM Gesamtkoordinator des Planerteams und 

stellt die Schnittstelle zum AG dar. Der Informationsmanager sorgt weiterhin für die Bereitstellung der 

notwendigen Standards und etablierten Verfahren im Rahmen einer Schulung für den BIM Gesamtkoordinator und 

die BIM Koordinatoren des Projekts. Zusätzlich stellt er den BIM Projektabwicklungsplan zur Verfügung, den der 

BIM Gesamtkoordinator während des Projekts fortschreibt.

BIM Gesamtkoordinator Planerteam (Architekt des GPs):

Die Gesamtkoordination des Planerteams liegt beim Architekten. Er überprüft die erbrachten Leistungen und 

genehmigt die Freigabe. Er fügt die einzelnen Modelle zu einem Koordinationsmodell zusammen und leitet die 

Kollisionsprüfung inkl. Erstellung der notwendigen Kollisionsprotokolle. Der Gesamtkoordinator führt eine 

Aufgabenliste, die sich aus der Modellkoordination ergeben und verteilt die Aufgaben an die Planer. Zusätzlich ist 

er für die Datensicherung und die Übergabe der Daten an den AG verantwortlich.

BIM Koordinator des AN (jede Planerdisziplin des GPs): 

Jede Planerdisziplin benennt einen BIM Koordinator. Der BIM Koordinator besitzt ein hohes Verständnis für die 

BIM Methode und organisiert das Teilprojekt. Er verantwortet die Qualitätssicherung der Daten, bevor diese an 

weitere Projektbeteiligten freigeben werden. Auch ist er direkter Ansprechpartner für den BIM Gesamtkoordinator

und den Informationsmanager des AG.
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3. Rollenverteilung im Projekt
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4. BIM Zeichenstandard und Projektabwicklungsplan (BAP)

AG, BIM Informationsmanager und der BIM Gesamtkoordinator stimmen 

sich vor Start des Projekts über die Informationsanforderungen des AG ab. 

Ziel ist es einen Zeichenstandard, Vorlagen und den BIM 

Projektabwicklungsplan gemeinsam anzupassen. Während des Projekts 

wird der Projektabwicklungsplan vom BIM Gesamtkoordinator 

fortgeschrieben.
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5. Zusammenarbeit im Modell

Jeder Planer arbeitet in seinem Fachmodell. Die Fachmodelle des 

Tragwerkplaners und der technischen Gebäudeplanung werden vom BIM 

Gesamtkoordinator in das Architekturmodell referenziert. Der BIM 

Gesamtkoordinator wird hierbei zu Beginn technisch durch den 

Informationsmanager unterstützt. Der BIM Informationsmanager überwacht 

zusätzlich die Einhaltung der definierten Standards.

Ein gemeinsames Arbeiten von Architekt und Tragwerksplaner in einem 

Modell ist nach vorheriger Abstimmung mit dem AG möglich.

Dieses Koordinationsmodell ist Grundlage für die geforderte Abstimmung 

aller beteiligten Planer und für softwaregestützte Prüfungen, wie 

Kollisionsprüfungen, die das Planerteam in gemeinsamen Besprechungen 

durchführt. Als Kollaborationsplattform stellt der Aufraggeber die 

Projektplattform revizto, als zentrale Datenablage thinproject! oder aconex 

bereit.
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6. Planableitung aus dem Modell

Als Planableitung wird das Generieren und Anlegen von Grundrissen, 

Schnitte und Ansichten aus dem Revit Modell verstanden. 

Architektur:

Die Planableitung aus dem Modell erfolgt bis zum Maßstab 1:50. Auf 

Grundlage der abgeleiteten Pläne erfolgt keine weitere Planung. Die Pläne 

sind als 2D Abbild des Modells zu verstehen. Änderungen werden 

ausschließlich im Modell vorgenommen. Das Modell ist damit die „Single 

Source of Truth“. Die abgeleiteten Pläne werden in Revit bemaßt. 

Planbeschriftungen müssen mit hinterlegten Attributen verknüpft sein. Es 

wird dem AN überlassen die Detailplanung in Maßstäben ab 1:50 (1:20 bis 

1:1) wahlweise in 2D durchzuführen. 

Technische Gebäudeplanung:

Konstruktion erfolgt vollständig im Modell. Planableitung aller Maßstäbe aus 

dem Modell.



C/REP-Vees | 14.12.2018

PLANEN MIT BIM ALS GP

© Robert Bosch GmbH 2017. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

11

7. Architektur & Tragwerksplanung: LOD (Level of Development)

Der Level of Development legt die geometrische Modellierungsgenauigkeit 

von Bauteilen in Bezug auf Projektphasen fest. Mit Fortschreiten des 

Projektes nimmt die Genauigkeit der Geometrie zu.

Der Level of Development beschreibt auch den Informationsgehalt eines 

Objektes, das im Gebäudemodell oder in einer Datenbank erfasst ist. Mit 

Fortschreiten des Projektes wird die Anzahl und Genauigkeit der 

Informationen steigen. Informationen bestehen aus alphanumerischen 

Einträgen und auch ergänzenden Unterlagen, wie Betriebsanleitungen oder 

Wartungsverträgen.
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8. Zuordnung von LOD zu Leistungsphasen nach HOAI

Architektur & Tragwerksplanung:

Die unten gemachten Angaben zur Detailierung des Modells entsprechen 

den Spezifikationen des BIMForums 2018 (siehe Anlage).

Level of Development (LOD)

LPH 2 Vorplanung LOD 100

LPH 3 Entwurfsplanung LOD 200

LPH 4 Genehmigungsplanung LOD 200

LPH 5 Ausführungsplanung LOD 350

LPH 6 Vorbereiten der Vergabe LOD 350

LPH 7 Mitwirken bei der Vergabe LOD 350
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9. Zuordnung von LOD zu Leistungsphasen nach HOAI

Technische Gebäudeplanung:

Die unten gemachten Angaben zur Detailierung des Modells entsprechen 

den Spezifikationen des BIMForums 2018 (siehe Anlage).

Level of Development (LOD)

LPH 2 Vorplanung LOD 200

LPH 3 Entwurfsplanung LOD 300

LPH 4 Genehmigungsplanung LOD 300

LPH 5 Ausführungsplanung LOD 350

LPH 6 Vorbereiten der Vergabe LOD 350

LPH 7 Mitwirken bei der Vergabe LOD 350
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10. Planungsbesprechungen & BIM Besprechungen.

Die Planungsbesprechungen finden am Revit Modell statt. Im Vorfeld 

werden die Fachmodelle für die Besprechung vom BIM Gesamtkoordinator 

des Planerteams in das Architekturmodell referenziert. Zusätzlich zur 

Planungsbesprechung findet eine BIM Besprechung im Wechsel statt, die 

durch den Informationsmanager moderiert wird statt.

Die Besprechungen finden im 14-tägigen Rhythmus, in Ausnahmefällen 

aber auch wöchentlich statt. Planungsbesprechung und BIM Besprechung 

finden im wöchentlichen Wechsel statt.

Teilnahme der Planer zur Vorstellung des Gesamtmodells an zusätzlichen 

Besprechungen bei Bedarf.
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11. BIM Qualitätssicherung

Gemeinsame 3D Kollisionsprüfung am Modell mit allen beteiligten Planern 

durchgeführt vom BIM Gesamtkoordinator. Die Prüfung erfolgt mit Autodesk 

Navisworks. Geometrische Kollisionen werden angezeigt. Dem AG und den 

BIM Koordinatoren wird im Anschluss ein Kollisionsreport vom BIM 

Gesamtkoordinator übergeben. Der BIM Informationsmanager erhält das 

Modell inkl. referenzierter Modelle für weitere Kontrollen. Es wird eine 

mehrstufige Kollisionsprüfung vereinbart, wie nachfolgendes Beispiel zeigt:

 Stufe 1: unkritisch – Bsp. gewendelte Rampe schneidet in umgebende Wand,

Verschneidungen von Bauteilen aufgrund von Polygonisierung bei der 

Darstellung

 Stufe 2: kritisch – Bsp. Stahlbetonstütze steht auf Estrich, falsche Höhe

 Stufe 3: sehr kritisch – Bsp. Lüftungskanal läuft durch Bauteil, kein Durchbruch
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12. Dokumentation von Zwischenständen der Planung

Dem AG wird pro abgeschlossener Leistungsphase ein Sicherungsstand 

des Architekturmodells inkl. referenzierter Fachmodelle übergeben. Bei 

Erarbeitung von Varianten werden diese ebenfalls als einzelne Modelle mit 

dazugehörigen Referenzen gespeichert und dem AG übergeben.
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13. Modellgestützte LV-Erstellung

Nur gültig bei Verfügbarkeit: Die AVA Softwarelösung RIB iTWO wird auf 

den Servern des AG bereitgestellt. Der AN erhält vom AG einen Zugang. 

Nur gültig bei Verfügbarkeit: Die Erstellung der Leistungsverzeichnisse 

erfolgt modelgestützt.
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14. Datenübergabe

Der AN übergibt dem AG das Revit Modell digital inkl. aller Zwischenstände 

(Ein Zwischenstand entspricht einer beauftragten Leistungsphasen nach 

HOAI). Alle für das Verständnis des Gebäudes erforderlichen Pläne, wie 

Grundrisse, Schnitte, Ansichten und Details, werden vom AN aus dem Revit 

Modell abgeleitet. Der AN übergibt dem AG die abgeleiteten Pläne als DWG 

und PDF Dateien. Die Ableitung muss für jede beauftragte Leistungsphase 

erfolgen. Im Revit Modell des Architekten sind bei der Datenübergabe die 

Fachmodelle, falls vorhanden, referenziert.

Vorhandene 2D Pläne, wie z.B. Details und Bewehrungspläne werden mit 

dem Modell verknüpft und in der Modelldatei hinterlegt.
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15. Rückführung der Werkstatt- und Montageplanung

Der AN integriert die Werkstatt- und Montageplanung der ausführenden 

Firmen in das Modell. Zusätzlich werden von der Bauleitung dokumentierte 

Abweichungen der Ausführung in das Modell übernommen. Die Leistung 

umfasst die geometrische Anpassung, sowie die Anpassung der Attribute 

des Modells. Dieser Aufwand wird vom AG gesondert beauftragt und 

vergütet.
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16. Anlagen

Architektur: 

Link: BIMForum 2018 LOD Specification

Auszug BIM Forum 2018 LOD Specification

Kollaborationsplattform

Link: revizto

Datenaustauschplattform

Link: thinkproject! und aconex

https://bimforum.org/wp-content/uploads/2018/09/BIMForum-LOD-2018_Spec-Part-1_and_Guide_2018-09.pdf
https://revizto.com/de/
https://www.thinkproject.com/de/home/
https://www.aconex.com/de

